e
ﬁ M ed I co m Zes Koninklijke VOlkENVESSGlS‘ohndememing

Vervangende nieuwbouw zestien
Operatiekamers AMC

Alle bestaande twintig operatiekamers en omliggende ruimten zijn
vervangen. Voor zeer specifieke operaties werden enkele
operatiekamers ingericht met bijzondere medische apparatuur.

Het project

De bouw van de nieuwe operatiekamers omvatte twee verdiepingen en werd
in vijf fasen uitgevoerd. Per fase werden maximaal vier operatiekamers
verbouwd en daarmee bleven de overige twaalf operatiekamers tijdens de
verbouwing gewoon in gebruik. Elke fase duurde telkens 9 maanden,
gevolgd door een verhuisperiode van 6 weken. In deze 9 maanden werden
de sloop, ruwbouw en afbouw gerealiseerd. Na de afbouw volgde het
inregelen en testen van apparatuur en installaties. De bouw werd met zo
min mogelijk overlast voor de operationele OK's, de omliggende afdelingen,
medewerkers, patiénten en bezoekers uitgevoerd.

Bouwfase 1: Fase 1 werd uitgevoerd in 2010 en omvatte de bouw van vier
operatiekamers en de omliggende ruimten. De technische installaties in de
ruimten erboven en eronder zijn ook aangepast of vernieuwd. Bijzonder aan
de nieuwe operatiekamers is het systeem van luchtbehandeling. Er is een
groot zogeheten 'downflowplenum' geinstalleerd. Dit is een systeem dat een
scherm van schone (microstoffilter)gefiltreerde lucht naar beneden blaast en
Zo in een gebied van 3,5 bij 3,5 meter rond de operatietafel stabiele en
steriele omstandigheden creéert. Tussen de operatiekamers is een steriele
ruimte gecreéerd, waar de operatieassistenten de operatie voorbereiden.
Ook daar is een downflowplenum aangebracht, waaronder de benodigde
instrumenten onder geconditioneerde omstandigheden worden 'opgedekt'.
Terwijl dat gebeurt, wordt in de OK zelf de patiént voorbereid op de operatie.
Voor de patiént is dat veel rustiger.

Bouwfase 2: fase 2 omvatte de bouw van vier operatiekamers en de
omliggende ruimten en de aanpassing van de technische installaties
erboven en eronder. Omdat de overige operatiekamers tijdens de
verbouwing in gebruik bleven, werden ook tijdelijke voorzieningen
aangebracht om het patiénten- en goederenvervoer, de veiligheid en de
steriele omgeving van de operatiekamers te kunnen waarborgen. Voordat
een operatiekamer in gebruik werd genomen is alle (medische) apparatuur
ingeregeld en uitgebreid getest.

Bouwfase 3, 4 (A en B) en 5: in fase 3, 4 (A en B) en 5 werden totaal twaalf
operatiekamers gebouwd, op dezelfde manier als bij bouwfase 2 is

beschreven.

Bij de bouw van de operatiekamers kwamen uiteenlopende technische
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disciplines bij elkaar. Naast de bekende bouwkundige, werktuigbouwkundige Meer weten?

en elektrotechnische zaken, hadden we hier ook te maken met de integratie
van medische apparatuur en beeldverwerkingstechnieken.
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